

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2021〕87号

市发展改革委关于武汉国际博览中心周边 交通优化提升工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

武汉市城市建设投资开发集团有限公司：

你公司《关于申请审批武汉国际博览中心周边交通优化提升工程可行性研究报告的请示》（武城投文〔2021〕128号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和天和国资控股集团有限公司的评估报告，经研究，同意武汉国际博览中心周边交通优化提升工程项目（项目代码：2107-420100-04-01-344208），现批复如下：

一、项目的实施能够解决滨江广场高架平台上下行不便问题，提升进出国博中心交通运行效率，提高会展期间区域交通疏导能力，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本项目在现状滨江广场架空平台上新增上下行匝道，具体建设内容包括：在平台北侧拆除部分顶板，新建 10 米宽的上平台匝道 100 米，同步对部分立柱进行改造、加固；在平台南侧新建 7.5 米宽的下平台匝道 100 米；改造平台现状景观铺装 2500 平方米；同步实施标志标线等附属设施。

三、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资约 2281.96 万元，其中工程费用 1447.25 万元，工程建设其他费用 665.68 万元（含管线迁改费用暂列 400.00 万元），预备费 169.03 万元。

资金来源：市级城建资金。

四、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司。计划建设工期为 7 个月。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2021 年 7 月 8 日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：武汉国际博览中心周边交通优化提升工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							√
设 计							√
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理							√
设 备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其 他	√			√	√		

审批部门核准意见：

核准。

本项目勘察估算金额为 7.24 万元，设计估算金额为 53.34 万元，监理估算金额为 32.67 万元，均在《必须招标的工程项目规定》（2018 年国家发展和改革委员会第 16 号令）规定的必须招标的标准以下，项目法人可以选择勘察、设计、监理不招标。请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2021 年 7 月 8 日

抄送：汉阳区政府，市财政局、市自然资源和规划局、市城乡建设局、市审计局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2021 年 7 月 8 日印发

共印 12 份