

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2021〕148号

市发展改革委关于武湖超限超载检测站 场地硬化工程初步设计（代可行性 研究报告）的批复

武汉市交通运输局：

你单位《关于报批武湖超限超载检测站场地硬化工程初步设计（代可行性研究报告）的函》（武交函〔2021〕26号）及相关资料收悉。根据北京东方华太工程咨询有限公司的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2110-420100-04-01-282834），现批复如下：

一、本项目的实施将进一步完善武湖超限超载检测站基础设施建设，提升检测站服务水平，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本项目位于黄陂区武湖街汉施公路 K8+400 北侧。项目主

要建设内容为站场路面硬化及室外给排水、消防等配套设施工程。项目新建连续配筋水泥混凝土路面 3924 平方米、普通水泥混凝土路面 2340 平方米，新建盖板排水边沟 500 米、DN40 ~ DN100 内外涂塑钢管 270 米、地上室外消火栓 2 座。同步建设钢结构成品车棚占地面积 252 平方米、隔离护栏 42 米、建筑外墙防水涂层 500 平方米等配套设施。

三、有关设计调整优化

1.加强地勘，核实地下管线分布情况，完善施工期间的地下管线保护方案。

2.完善给水系统水力计算，优化管径选择及管材比选。

3.深化成品车棚、护栏以及防水涂层等设计内容。

四、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

五、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 396.49 万元，经审查，核定为 390.87 万元。

资金来源: 2021 年市级财政交通事业专项资金中“道路交通应急维修改造”资金。

六、项目法人及建设工期

项目法人为市交通运输局公路事业发展中心。计划建设工期 6 个月。

- 附件: 1.武湖超限超载检测站场地硬化工程招标审批部门核
准意见
- 2.武湖超限超载检测站场地硬化工程初步设计概算
审定表



武汉市发展和改革委员会

2021 年 10 月 26 日

附件 1

工程招标审批部门核准意见

建设项目名称：武湖超限超载检测站场地硬化工程项目核准

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察							√
设计							√
建筑工程							√
安装工程							√
监理							√
重要设备							√
重要材料							√
其他							√

审批部门核准意见：

核准。

依据《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第 16 号）第五条规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在 200 万元以上的；施工单项合同估算价在 400 万元以上的必须进行招标。本项目勘察、设计、监理、施工等服务的采购均为达到必须招标条件，可以不采用招标方式。请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章规范招标投标行为。

2021 年 10 月 26 日

附件 2

武湖超限超载检测站场地硬化工程初步设计概算审定表

单位：元

序号	工程或费用名称	修订金额	审定金额	调整金额	备注
一	工程费用	3594705	3546171	-48534	
1	路基工程	485421	485130	-291	
1.1	场地清理	6095	6085	-10	
1.2	路基挖方	198631	198523	-108	
1.3	排水工程-现浇混凝土边沟	280695	280522	-173	
2	路面工程	2724953	2724292	-661	
2.1	水泥混凝土路面	2700806	2700165	-641	
2.2	路槽、路肩及中央分隔带	21223	21207	-16	
2.3	旧路面处理	2924	2920	-4	
3	其他工程	271207	224343	-46864	
3.1	垃圾场及围墙	12179	12171	-8	
3.2	其他（车棚、护栏等）	92500	77800	-14700	
3.3	给水工程	166528	134372	-32156	
4	专项费用	113124	112406	-718	
4.1	施工场地建设费	60000	60000	0	
4.2	安全生产费	53124	52406	-718	
二	工程建设其他费用	396838	362479	-34359	
1	建设项目管理费	108353	104762	-3591	
1.1	工程监理费	95892	94762	-1130	
1.2	设计文件审查费	2461	0	-2461	
1.3	竣（交）工验收试验检测费	10000	10000	0	
2	建设项目前期工作费	288485	257717	-30768	
2.1	设计费	191931	189520	-2411	
2.2	勘察费	54012	54012	0	
2.3	招标代理服务费	28163	0	-28163	
2.4	工程保险费	14379	14185	-194	
三	建设项目总投资	3991543	3908650	-82893	

武汉市发展和改革委员会办公室

2021 年 10 月 26 日印发

共印 8 份