

# 武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕17号

## 市发展改革委关于二环线水果湖隧道南向高架桥 (珞狮路高架)声屏障整治工程初步设计 (代可行性研究报告)的批复

市城管委:

你委《关于申请审查二环线水果湖隧道南向高架桥(珞狮路高架)声屏障整治项目初步设计(代可行性研究报告)的函》(武城管函〔2018〕190号)及相关设计资料收悉。在组织专家及相关部门共同审查,并专题审查概算的基础上,经研究,原则同意该项目(项目代码:2019-420106-78-01-002181)初步设计(代可行性研究报告),现批复如下:

一、二环线水果湖隧道南向高架桥(珞狮路高架)声屏障整治工程的实施有利于降低武昌中心区噪声影响,改善该区域

的生活环境。项目建设是必要的。

## 二、建设地点、规模及主要建设内容

项目建设地点位于水果湖隧道武昌段南向洞口至洪山侧路段区间。

工程主要建设内容包括对现状半封闭式声屏障（顶部带敞口）进行整体加装改造，长度约 440 米。

## 三、有关设计调整优化

原则同意该项目初步设计，下阶段设计中以下内容请予调整优化：

1. 进一步细化消声百叶的结构详图，确保各构件安装牢靠，尽量选用成品构件；补充吸声材料的防火性能要求。

2. 进一步征求消防主管部门的意见，按消防主管部门审查意见执行。

3. 进一步细化施工注意事项及安全防护要求。

## 四、相关配套条件

环保、消防等应严格执行国家有关规定、标准，并办理相关手续。

## 五、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 508.21 万元，经审查，核定为 497.39 万元（详见附件）。资金来源为市财政资金。

## 六、项目法人及建设工期

项目法人武汉市桥梁维修管理处，项目工期 2 个月。  
凡重大设计变更、概算调整等需报我委批准后实施。

附件：1. 工程建设项目招标实施方案核准意见  
2. 二环线水果湖隧道南向高架桥（珞狮路高架）声屏障整治工程初步设计（代可行性研究报告）概算审定表

武汉市发展和改革委员会

2019 年 1 月 21 日



附件 1

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：二环线水果湖隧道南向高架桥（珞狮路高架）声屏障整治工程

|      | 招标范围     |          | 招标组织形式   |          | 招标方式     |          | 不采用<br>招标方式 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | 全部<br>招标 | 部分<br>招标 | 自行<br>招标 | 委托<br>招标 | 公开<br>招标 | 邀请<br>招标 |             |
| 勘 察  | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 设 计  | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 建筑工程 | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 安装工程 | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 监 理  | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 设 备  | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 重要材料 | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 其 他  | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。



行政审批服务专用章  
2019年1月21日

## 附件 2

### 二环线水果湖隧道南向高架桥（珞狮路高架）声屏障整治工程 初步设计（代可行性研究报告）概算审定表

| 编号  | 工程或费用名称    | 投资概算（万元） |        |        | 备注         |
|-----|------------|----------|--------|--------|------------|
|     |            | 送审额      | 审定额    | 增减值    |            |
| 一   | 工程费用       | 355.73   | 355.73 | 0      |            |
| 二   | 工程其他费用     | 128.28   | 117.97 | -10.31 |            |
| 1   | 建设管理费      |          |        |        |            |
| 1.1 | 建设单位管理费    | 8.87     | 7.11   | -1.76  |            |
| 1.2 | 工程建设监理费    | 11.74    | 11.74  | 0      |            |
| 2   | 工程勘察设计费    |          |        | 0      |            |
| 2.1 | 工程设计费      | 23.37    | 23.37  | 0      |            |
| 2.2 | 竣工图编制费     | 1.7      | 1.7    | 0      |            |
| 3   | 环境影响咨询服务费  |          |        |        |            |
| 3.1 | 环评报告表编审    | 1.08     | 1.08   | 0      |            |
| 4   | 劳动安全卫生评审费  | 1.78     | 1.78   | 0      |            |
| 5   | 场地准备及临时设施费 | 7.11     | 3.56   | -3.55  |            |
| 6   | 工程保险费      | 2.13     | 2.13   | 0      |            |
| 7   | 招标代理服务     |          |        |        |            |
| 7.1 | 工程招标       | 2.79     | 2.79   | 0      |            |
| 8   | 水土保持补偿费    | 0.1      | 0.1    | 0      |            |
| 9   | 造价咨询服务费    |          |        |        |            |
| 9.1 | 工程量清单编制费   | 1.6      | 1.6    | 0      |            |
| 9.2 | 控制价编制费     | 1.25     | 1.25   | 0      |            |
| 9.3 | 工程量清单审核费   | 1.6      | 1.6    | 0      |            |
| 9.4 | 控制价审核费     | 1.78     | 1.78   | 0      |            |
| 9.5 | 工程费结算审核费   | 1.78     | 1.78   | 0      |            |
| 10  | 建设用地费      | 0        | 0      | 0      |            |
| 11  | 其他         |          |        |        |            |
|     | 交通疏解费      | 30       | 25     | -5     |            |
|     | 第三方检测费     | 29.6     | 29.6   | 0      |            |
| 三   | 预备费        | 24.20    | 23.69  | -0.51  | (一+二) × 5% |
| 四   | 建设投资       | 508.21   | 497.39 | -10.82 |            |
| 五   | 建设项目总投资    | 508.21   | 497.39 | -10.82 |            |

抄送：市公安交管局、市公安消防局、市城建委、市财政局、  
市国土规划局、市环保局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019 年 1 月 21 日印发

共印 12 份