

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕72号

市发展改革委关于罗家港截污工程（二期） 初步设计概算的批复

市水务局：

你局《关于罗家港截污工程（二期）初步设计报批的函》（武水函〔2019〕19号）及相关设计资料收悉。在专题审查概算的基础上，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2018-420106-78-01-079448），现批复如下：

一、建设规模及主要内容

本工程位于武昌区和平大道与罗家港交汇处，主要对和平大道与罗家港交汇处两个合流排口进行截污改造，各设置一座截污闸，共敷设 d2000mm 排水管约 121 米。建设内容包括排水、结构和照明工程。

二、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

三、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 1147.30 万元，经审查，核定为 1118.85 万元（详见附件）。资金来源按市级城建资金予以落实。

附件：罗家港截污工程（二期）初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会
行政审批服务专用章
2019 年 4 月 24 日

罗家港截污工程（二期）初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	730.50	720.81	-9.69	
(一)	工艺结构	625.27	616.66	-8.61	
(二)	基坑支护工程	42.69	40.35	-2.34	
(三)	电气工程	35.12	31.31	-3.81	
(四)	零星工程费	15.58	20.65	5.07	
(五)	土石方外运消纳费	11.84	11.84	0.00	
二	建设其他费用	238.35	220.95	-17.40	
(一)	建设单位管理费	21.69	19.85	-1.84	
(二)	工程建设监理费	22.82	22.50	-0.32	
(三)	建设项目前期工作咨询费	5.29	4.20	-1.09	
(四)	工程勘察设计费	104.27	103.39	-0.88	
(五)	场地准备及临时设施费	7.31	7.21	-0.10	
(六)	工程保险费	4.38	4.32	-0.06	
(七)	招标代理服务费率	5.07	4.20	-0.87	
(八)	工程造价咨询费	26.68	14.56	-12.12	
(九)	其他	40.84	40.72	-0.12	
三	预备费	48.44	47.09	-1.35	5%
四	专项费用	130.00	130.00	0.00	
	工程建设总投资	1147.30	1118.85	-28.45	

抄送：武昌区人民政府，市财政局、市城建局、市自然资源和规划局、市环保局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019年4月24日印发

共印12份