

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕94号

市发展改革委关于解放大道景观提升工程 初步设计概算的批复

武汉园林绿化建设发展有限公司：

你公司《关于报审解放大道景观提升项目初步设计的请示》（园发文〔2019〕28号）及相关设计资料收悉。在专题审查概算的基础上，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2019-420100-78-01-010651），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

本项目起于二七长江大桥，止于宗关，全长约13公里。主要建设内容包括行道树、分车带、立交节点及交通渠化岛、街旁绿地景观提升，并配套相关辅助工程。其中，行道树补植719株，补建花槽30米；分车带提升绿化面积31507平方米；立交节点提升绿化面积22280平方米；街旁绿地提升绿化面积14117

平方米。

二、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

三、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 3358.60 万元，经审查，核定为 3189.83 万元（详见附件）。资金来源：从 2019 年迎军运会园林绿化景观综合提升专项经费中列支。

附件：解放大道景观提升工程初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会

2019 年 5 月 13 日



解放大道景观提升工程初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	2768.76	2681.91	-86.85	
(一)	行道树、分车带及渠化岛绿化提升	1726.88	1661.80	-65.08	
(二)	立交节点绿化提升	324.41	319.50	-4.91	
(三)	街旁绿地绿化提升	484.63	470.45	-14.18	
(四)	其他工程	232.85	230.16	-2.69	
二	建设其他费用	379.90	308.41	-71.49	
(一)	建设单位管理费	52.93	51.27	-1.66	
(二)	工程建设监理费	58.04	56.22	-1.82	
(三)	建设项目前期工作咨询费	12.68	10.00	-2.68	
(四)	工程勘察设计费	143.72	116.72	-27.00	
(五)	场地准备及临时设施费	30.46	14.69	-15.77	
(六)	工程保险费	8.31	8.05	-0.26	
(七)	招标代理服务费	13.53	11.60	-1.93	
(八)	工程造价咨询费	57.47	37.18	-20.29	
(九)	其他	2.77	2.68	-0.09	
三	预备费	159.93	149.52	-10.41	5%
四	专项费用	50.00	50.00	0.00	依可研暂列 专款专用
	工程建设总投资	3358.60	3189.83	-168.77	

抄送：市园林和林业局、市财政局、市城建局、市自然资源和规划局、市环保局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019 年 5 月 13 日印发

共印 12 份